Dodatok č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 06.10.2011

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej v texte iba „dodatok")

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Mesto Zlaté Moravce**

Zastúpený:	Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc.
Sídlo:	1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce
IČO:	00308676
DIČ:	2021058787
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	33422162/0200

1.2 Zhotoviteľ: **UNISTAV spol. s r.o. Senica**

Zastúpený:	Ing. Emil Žeňuch
Sídlo:	Priemyselná ul. 279, 905 01 Senica
IČO:	31 409 539
DIČ:	2020376127
IČ DPH:	SK2020376127
Bank. spoj.:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	15309182/0200
Registrácia:	Obchodný register, Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 1761/T

2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 06.10.2011, ktorým sa upravujú a dopĺňajú nasledovné ustanovenia zmluvy:

V článku 2 sa dopĺňa bod 2.5, ktorý znie nasledovne:

„2.5 Upravuje sa rozsah prác, ktorý sa rozširuje o práce podľa prílohy č. 1 „Rozpočet naviac prác", ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku."

V článku 5 sa upravuje bod 5.2, ktorý znie nasledovne:

„5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodov 2 a 2.5 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky predloženej objednávateľovi a predstavuje čiastku:

Pôvodná cena:
Cena za dielo bez DPH : *182 781,74 €*
DPH : *36 556,34 €*
Cena za dielo s DPH : ***219 338,08 €***

Naviac práce:
Cena za dodatok č.2 bez DPH : *89 624,17 €*
DPH : *17 924,83 €*
Cena za dodatok č.2 s DPH : ***107 549,00 €***

Spolu:
Cena spolu bez DPH : *272 405,91 €*
DPH : *54 481,17 €*
Cena spolu s DPH : ***326 887,08€.“***

V článku 6 sa dopĺňa bod 6.13, ktorý znie nasledovne:
„6.13 Zmluvné strany sa dohodli, že naviac práce podľa Dodatku č. 2 vo výške 107 549,00 eur s DPH Objednávateľ uhradí Dodávateľovi podľa možností v jednej splátke, a to v prvom štvrťroku roka 2013 za predpokladu schválenia tohto výdavku mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.“

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 6.10.2011 v znení jej Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti tak, ako boli prijaté.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

3.2 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke objednávateľa podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dňa 28.5.2012

Za objednávateľa :

.....
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

MESTO ZLATÉ MORAVCE

Za zhotoviteľa :

UNISTAV spol. s r.o.
Priemyselná 279
905 01 SENICA
IČO: 31 409 529

.....
Ing. Emil Žeňuch
konateľ UNISTAV spol. s r.o.