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CESTNÁ DOPRAVA- predpokladaný harmonogram prác na rok 2012 
 
1. Výmena a doplnenie dopravného značenia na nechránených železničných priecestiach 
Realizácia osadenie dopravného značenia splnená v mesiaci December 2011 
 
2.Technická evidencia /pasportizácia/ 
Predpokladaný termín realizácie mesiac Február- Apríl 2012 
 
3. Osadenie chýbajúceho zvislého dopravného značenia / IP 6/ na priechodoch pre 
chodcov  
Predpokladaný termín realizácie mesiac Apríl- Máj 2012 
 
4. Obnova vodorovného dopravného značenia- čiary deliace súvislé, alebo prerušované, 
ďalej čiary vodiace súvislé, alebo prerušované, smerové šípky, šikmé rovnobežné čiary 
a dopravné tiene. 
Predpokladaný termín realizácie mesiac Máj- Jún 2012 
 
5. Zmena organizácie dopravy- požiadavky občanov.          
 Zmena organizácie dopravy, ul. Továrenská- dobudovanie cyklistických pruhov 
a parkovania na ceste  II/511 
Predpokladaný termín realizácie mesiac Máj- Júl 2012 
 
6. Zmena organizácie dopravy- požiadavky občanov. 
 Zmena organizácie dopravy v križovatkách ul .Mojmírova, Kalinčiakova  s ul. 
Hviezdoslavova- osadenie vodorovného dopravného značenia 
Predpokladaný termín realizácie mesiac Júl- September 2012 
 
7. Zmena organizácie dopravy- požiadavky občanov. 
 Zmena organizácie dopravy, ul. Rázusová- osadenie spomaľovacích prahov a vodorovného 
dopravného značenia  
Predpokladaný termín realizácie mesiac Júl- September 2012 
 
8. Zmena organizácie dopravy- požiadavky občanov. 
 Zmena organizácie dopravy, ul. Pribinova- osadenie spomaľovacích prahov, zmena DZ 
a doplnenie spevnenia nástupného chodníka  
Predpokladaný termín realizácie mesiac Júl- September 2012 

 
9. Zmena organizácie dopravy- požiadavky občanov. 
 Zmena organizácie dopravy- jednosmerná cesta, ul. Andreja Kmeťa- vyhradené 
parkovisko, osadenie  dopravného značenia 
Predpokladaný termín realizácie mesiac Júl- September 2012 
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