

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 2011/007 zo dňa 19.12.2011
uzavretý medzi

Objednávateľom: Mesto Zlaté Moravce
zast. primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc.
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00 308 676
DIČ: 2021058787

a

Zhotoviteľom: C&D Construction&Development, s.r.o.
J. C. Hronského, 953 01 Zlaté Moravce
zast. Ing. Jánom Štrbom, konateľom
IČO: 36794775
IČ DPH: SK2022402041

Ďalej ako „Zmluvné strany“

I.

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.12.2011 zmluvu o dielo č. 2011/007, predmetom ktorej bolo dodanie realizačnej dokumentácie pre stavbu: „Obytný súbor Štvorlístok“ v kat. ú. Zlaté Moravce.

Nakoľko pri vyhotovení návrhu zmluvy došlo k chybe v písaní, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku č. 1.

II.

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V. Doba plnenia bod 5.1 zmluvy o dielo č. 2011/007 zo dňa 19.12.2011 sa nahrádza nasledovným znením:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu nasledovne:

realizačnú dokumentáciu pre stavbu: „Obytný súbor Štvorlístok“ do 31.12.2011.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

III.

Tento dodatok bol prečítaný, schválený a na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne zmluvnými stranami podpísaný.

V Zlatých Moravciach 30.12.2011



.....
Ing. Peter Lednár, CSc.

C&D Construction&Development, s.r.o.
J.C. Hronského 15, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 (0) 905 832 142
IČO: 36794775

.....
Ing. Ján Štrba, konateľ